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Planungsstopp im Projekt Sanierung und Erweiterung Schulanlage Kandermatte  
 
Eine unerwartet hohe Kostenschätzung für das in der Vorprojektierungsphase steckende Grosspro-
jekt zur Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Kandermatte haben den Gemeinderat von 
Thierachern zu einem vorläufigen Planungsstopp veranlasst. Es muss nun zuerst abgeklärt werden, 
warum die Kosten so hoch ausfallen und wo und wieviel eingespart werden kann.   
 
Die Gemeinde Thierachern beabsichtigt die rund 50-jährige Schulanlage Kandermatte in den kommen-
den Jahren umfassend zu sanieren und zu erweitern. Seit vielen Jahren kann der Schulunterricht nur un-
ter erschwerten räumlichen Bedingungen durchgeführt werden. Für eine kurzzeitige Entlastung der Si-
tuation sorgt ein seit Sommer 2022 bestehendes Schulraumprovisorium auf dem Pausenplatz der An-
lage. 
 
Für das Ausbauprojekt wurde im 2022 ein offener Projektwettbewerb lanciert, bei dem 16 Projekte ein-
gingen. Das Siegerprojekt zeichnet sich neben seinen architektonischen Qualitäten durch einen sorgsa-
men Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz aus. Für das Projekt sind im aktuellen Finanzplan der 
Gemeinde CHF 13.4 Mio eingestellt.  
 
Die vorliegende, erste Kostenschätzung auf Basis des erarbeiteten Vorprojekts weist mit CHF 19.86 Mio 
wesentlich höhere Gestehungskosten für den Bau auf als erwartet. Die Gründe dafür sind Gegenstand 
nun anlaufender Abklärungen zusammen mit der Arbeitsgruppe Schulraumplanung, dem Architekten-
team und den weiteren Fachplanern. 
 
Der Gemeinderat hat aufgrund der neusten Ereignisse beschlossen, die weiteren Planungsarbeiten am 
Grossprojekt vorerst zu stoppen, bis bezüglich der Kostenhöhe mehr Klarheit besteht. Dass die Schul-
anlage erweitert und saniert werden muss, steht dabei für den Gemeinderat ausser Frage. Ein Projekt 
dieser Grössenordnung mit den nun kommunizierten Kosten ist indes für die Gemeinde nicht tragbar. 
Die nächsten Wochen und Monate müssen zeigen, ob mit dem aktuellen Projekt weitergefahren werden 
kann. 
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